

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Берегуша»
 Оптимизация времени при подготовке к образовательной деятельности (Рисование, лепка, аппликация)
 с использованием бережливых технологий**

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
<p>Заказчики процесса – воспитатели Периметр проекта – групповая комната старшей разновозрастной группы (от 5 до 7 лет) Владелец процесса –Абянова Т.А. заведующий Руководитель проекта –Дерябина М.М. воспитатель Команда проекта – Абянова Т.А. заведующий, Дерябина М.М. воспитатель , Шачкова С.Г. воспитатель Начало процесса – январь 2023г Конец процесса – июнь 2023г</p>

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
<p>Ключевой риск – нерациональная трата времени на подготовку к образовательной деятельности (рисование, лепка, аппликация)</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Отсутствие маркерной системы затрудняет поиск необходимых материалов в уголке творчества. 2.Отсутствие алгоритмов действий усложняет деятельность детей в работе с изоматериалами. 3. Потеря времени

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Формирование бережливого отношения к материалам для творчества. Используем технологию 5 С</td> <td>Время подготовки дежурных и педагога к образовательной деятельности. ВВП -20 мин</td> <td>1.Сокращение времени у педагогов и дежурных на подготовку к образовательной деятельности. ВВП-10 мин. 2.Облегчение поиска необходимого изоматериала. 3.Самоорганизация детей</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Формирование бережливого отношения к материалам для творчества. Используем технологию 5 С	Время подготовки дежурных и педагога к образовательной деятельности. ВВП -20 мин	1.Сокращение времени у педагогов и дежурных на подготовку к образовательной деятельности. ВВП-10 мин. 2.Облегчение поиска необходимого изоматериала. 3.Самоорганизация детей
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель				
Формирование бережливого отношения к материалам для творчества. Используем технологию 5 С	Время подготовки дежурных и педагога к образовательной деятельности. ВВП -20 мин	1.Сокращение времени у педагогов и дежурных на подготовку к образовательной деятельности. ВВП-10 мин. 2.Облегчение поиска необходимого изоматериала. 3.Самоорганизация детей				

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
<ol style="list-style-type: none"> 1.Старт проекта —09.01.2023г. 2. Диагностика и определение целевого состояния — 09.01.2023-15.01.2023 разработка карты текущего состояния — 16.01.2023-22.01.2023 разработка карты целевого состояния —23.01.2023-29.01.2023 3. Внедрение улучшений — 31.01.2023– 30.06.2023 совещание по защите подходов внедрения — 26.05.2023 4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 31.01.2023– 30.06.2023 завершающее совещание - 30.06.2023г.

