

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
<b>1 этап – подготовительный: диагностический</b>				
1.	Старт проекта. Разработка паспорта проекта. Составление карты потока текущего состояния	09.01.2023-	- Определение путей достижения целевого (идеального) состояния «Уголка творчества» -Карта текущего состояния - Карта целевого состояния	Дерябина М.М.
	Проведение анализа выявленных потерь и проблем	16.01.2023		
	Разработка карты целевого состояния	29.01.2023		
<b>2 этап – организационный: осуществление мероприятий</b>				
2.	Проверка наличия необходимого материала, устранение лишнего	24.01.2023	Сокращение времени при выполнении своих должностных обязанностей	Дерябина М.М.
	Определение места постоянного хранения расходных материалов, оборудования	23.01.2023		
	Составление перспективного плана минимального и удобного расположения вещей на стеллаже (используя систему 5С)			
	Приобретение контейнеров для хранения материала			
	Создание визуальных маркировок на контейнеры			
	Разработка алгоритмов			
<b>3 этап – заключительный: завершение реализации мероприятий</b>				
3.	Анализ, обобщение и оценка эффективности реализации проекта	30.06.2023г.	Закрытие проекта, протокол завершающего совещания	
	Закрепление результатов и закрытие проекта			