

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
Оптимизация времени одевания на прогулку
в смешанной дошкольной группе с помощью алгоритмов

Руководитель образовательной организации
Т.А.Абянова

1.Вовлечение лиц в рамки проекта			2.Обоснование выбора
Заказчики процесса – воспитатели Периметр проекта – групповая комната (от 3 до 7 лет) Владелец процесса – заведующий Абянова Т.А. Руководитель проекта –воспитатель Меченова А.А. Команда проекта – воспитатели Меченова А.А. , Андреевна Т.Г. МБДОУ Можаров-Майданский детский сад			Ключевой риск –перегревание детей из-за длительности одевания на прогулку Последствия: повышение заболеваемости Причина возникновения: отсутствие алгоритма одевания детей на прогулку Ценность для заказчика: рациональное использование времени режимного момента
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1.Старт проекта —09.01.2026г. 2. Диагностика и определение целевого состояния — 09.01.2026-15.01.2026 разработка карты текущего состояния — 16.01.2026-22.01.2026 разработка карты целевого состояния —23.01.2026-29.01.2026 3. Внедрение улучшений — 30.01.2026– 30.06.2026 совещание по защите подходов внедрения — 26.05.2026 4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 30.01.2026–30.06.2026 завершающее совещание - 30.06.2026г.
Сокращение времени одевания детей на прогулку.	24 мин	12 мин.	