

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1 этап – подготовительный: диагностический				
1.	Старт проекта. Разработка паспорта проекта. Составление карты потока текущего состояния	09.01.2026-	- Определение путей достижения целевого (идеального) состояния -Карта текущего состояния - Карта целевого состояния	Меченова А.А.
	Проведение анализа выявленных потерь и проблем			
	Разработка карты целевого состояния	23.01.2026 29.01.2026		
2 этап – организационный: осуществление мероприятий				
2.	Приобретение звукового устройства	20.01.2026	Сокращение времени на озвучивание названия режимного момента (прогулка)	Меченова А.А.
		20.01.2026	Сокращение времени на поиск необходимой одежды	
	Составление перспективного плана минимального и удобного расположения вещей на стеллаже (используя систему 5С)			
	Приобретение органайзера для одежды Систематизировать зону хранения одежды	20.01.2026-27.04 2026	Сокращение времени на поиск необходимой одежды	
	Изготовление визуальной карты-алгоритма одевания детей на прогулку	20.01.2026	Сокращение времени на поиск необходимой одежды	
3 этап – заключительный: завершение реализации мероприятий				
3.	Анализ, обобщение и оценка эффективности реализации проекта	30.06.2026г.	Закрытие проекта, протокол завершающего совещания	
	Закрепление результатов и закрытие проекта			